

PLANNING

MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITÉ pour trois ERP
 MAIRIE, CLUB ASSOCIATIF, MUSÉE
 18700 SAINTE-MONTAINE

2016, mois		Septembre				Octobre				Novembre				Décembre				Janvier	
semaines		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1
ERP																			
1 Club Associatif																			
	préparation																		
Gros-œuvre	démolitions cloison																		
	divers																		
Platrerie	plafond wc																		
	doublage																		
	cloisons																		
	divers																		
Menuiserie	porte entrée																		
	portes int																		
	vestiaire																		
	équipement portes																		
	habillages																		
	plinthes																		
	cuisinette																		
	signalétique																		
Plomberie	neutralisation et dépose																		
	alim EC/EF																		
	évacuations																		
	appareillage																		
Electricité	neutralisation et dépose																		
	distribution																		
	tableau																		
	VMC																		
	appareillage																		
	alarme																		
Peinture																			
Sol souples																			
	nettoyage fin de chantier																		
2 Mairie																			
Gros-œuvre	dallage formant rampe																		
Menuiserie	porte d'entrée																		
	signalétique																		
Peinture	peinture porte Entrée																		
3 Musée																			
Menuiserie	équipement porte wc																		
	signalétique																		
Plomberie	neutralisation																		
	rehausse urinoir																		
	accessoires																		
Electricité	neutralisation																		
	alarme visuelle dans wc																		
Peinture	nettoyage compris																		

tampon, date et signature de l'entreprise